Annexe n°2.3 - Planning simplifié général des fravaux de rétablissement du CD 81_Indice B

P P Exploitation de la voirie i
Voies rétablies Interface voirie Ouvrage Nature des travaux e B Déviation . ,2023 - — . ,2024 - - - .2025 - —
Générale Ponctuelle Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoot] Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoot] Sept] Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Acot] sept] Oct | Nov | Dec
Création d'un PS pour Début: 17/07
RD 28 & Teulat PS 1398 franchissement de la RD Hors circulation Alternat pour raccord / Arrété permanent CD81
28 au dessus de I'A69 Fin: 29/03
Franchissement de la RN RN 126/Montcab : CR Le Début: 17/07
RD 39 & Montcabrier RN 126 'D‘R-S:S;’ RD 66a (CD Pl 1674 126 et création de deux Coupure 6 mois Pradinas /// Montcab/RN
giratoire 126:VC 6-RD 28 Fin: 29/03 i
&but: w
RD 142 & Villeneuve-lés-Lavaur RN 126 (DIR-SO), CR des Serres, Création du diffuseur de H reulati Al " g De?ui. 05/02 o
Ch. du Moulin du Girou (CCsAJ |P! 2305 Maurens-Scopont ors circulation erat pour raccor / Améte :ermanent CD81 2
Fin: 01/03 g
Création d'un giratoire & Début: 12/02
5 RN 126 (DIR-SO), RD 826 (CD - : . "
RD 35 & Maurens-Scopont ( 3”) [ Pl 2478 l'intersection RD 826/RN Hors circulation Alternat pour raccord / Amété perm  =nt CD81 9
126 Fin: 19/04 2
Création d'un Pl pour Début: 06/11 -
RD 48 & Cambon-lés-Lavaur Pl 2752 franchissement de I'A69 Deviation provisoire / Déviation provisoire i
au dessus de la RD 48 Fin: 23/02 [=)
Début: 15/02 0
RD 43 & Cambon-lés-Lavaur e Hors circulation Alternat pour raccord / Arrété permanent CD81 ;
Création d'un Pl pour Fin: 14/06 r*
PI2913 franchissement de I'A69 - n: =
. X au dessus de la RD 48 Début: 15/02 (44
RD 130 & Cambon-lés-Lavaur Hors circulation Alternat pour raccord / Arrété permanent CD81 b4
Fin: 14/06 w
Début: 07/08 b
RD 44 nord & Appelle L Deviation provisoire / Déviation provisoire 3
RN 126 (DIR-SO), VC En Création d'un PS pour Fin: 14/06
Chamayou, Puech Mérillou, |PS 3643 franchissement de la RD ~ 0. £
) Ste Cléte (CCSA) 44 qu dessus de 'A69 DEbut: 06/05 w
RD 44 sud a Appelle Coupure 0,5 mois RD 92-RD 84-RN 126 [ =
- 2
Fin: 1705 ol
Début: 04/03 oz
RD 12 & Puylaurens RN 126 [DIR.SO), VC E Coupure 2 mois Déviation & étudier 9
- ¢ n L " i
Chamayou, Puech Mérillou, |Barreau E;i?’;ﬁl:]:rzgzoﬂeou de - Fin: 08/05 3
. Ste Cléte (CCSA) Début: 04/03 -
RD 926 & Puylaurens Sous circulation / Armrété permanent CD81 w
Fin: 03/05 o
. . . Début: 07/08 w
N . Création d'un giratoire " . 0
RD 84 & Puylaurens VC En Batfut (CCSA) CEM/Base vie pour accés & S base vie Sous circulation Coupure 2 nuits / Arrété permanenr‘*gl O
Fin: 03/11 >
N - RN 126 (DIR-SO), VC La Trappe Création d'un PS pour Début: 10/07 w
gz:;;igﬁizz’;s/wmr Haute, VC La Trappe Basse,VC |PS 4578 franchissement de la RN Coupure 11 mois RD 622 - RD 926 _ 4
La Sayssié, CR St-Alens (CCSA) 126 au dessus de I'A69 Fin: 10/06 E
Début: 06/05 w
RD 926 & Soual A Sous circulation / Arrété permanent CIBuscuIemenl 2x2 RN 126 sur RD|926 <}
RN 126 (DIR-SO), Acces Super U Fin: 26/07 E
existant, voie mode doux Création d'un giratoire n: X
(CCsA) Début: 16/09 [ ¥
RD 14 & Soual Sous circulation / Arrété permanent CD81
Fin: 13/12
Création d'un PS pour Début: 04/12
RD 50 & Saix PS 5629 franchissement de la RD Hors circulation Alternat pour raccord / Arrété permanent CD81
50 au dessus de I'A69 Fin: 26/07
Légende: Itinéraire de déviation Circulation maintenue dans des conditions normales

*

Restriction ponctuelle de circulation

Coupure ponctuelle

Circulation maintenue avec restrictions (alternat, nombre de voies réduites, rétrécissement de voies, déviation provisoire...)

_ Coupure de voirie avec déviation ditinéraire




